

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS FISCALES

Aprobado mediante Ley No. 72 de 27 de septiembre de 2011 y

Resolución del Director General de Ingresos No. 201-10361 de 29 de septiembre de 2011

Tipo de Equipo Fiscal	Provincias y Comarcas	Fechas de implementación
Cajas Registradoras que no estén en línea con alguna aplicación informática.	Panamá	18 de octubre de 2011
	Coclé, Colón y Chiriquí	1 de noviembre de 2011
	Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas	1 de diciembre de 2011
	Darién y Comarcas	1 de enero de 2012
Cajas Registradoras que estén en línea con alguna aplicación informática.	Panamá	1 de noviembre de 2011
	Coclé, Colón y Chiriquí	1 de diciembre de 2011
	Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas	1 de enero de 2012
	Darién y Comarcas	1 de febrero de 2012
Impresoras Fiscales Térmicas	Panamá	1 de diciembre de 2011
	Coclé, Colón y Chiriquí	1 de enero de 2012
	Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas	1 de febrero de 2012
	Darién y Comarcas	1 de marzo de 2012
Impresoras Fiscales Laser y Matriz de Punto	Panamá	1 de diciembre de 2011
	Coclé, Colón y Chiriquí	1 de febrero de 2012
	Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas	1 de marzo de 2012
	Darién y Comarcas	1 de abril de 2012